

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras a las instalaciones de los Bomberos de La Pintada.
Fecha	04,05- Julio-2021
Comunidad	La Pintada Cabecera, Coclé
Ubicación	Instalación de los bomberos de La Pintada.
Lugar	Estacionamiento.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	Miguel Rodriguez
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Dalvis Batista, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Transporte Mike & Mack.
Nombre de Part. Externos	Comunitarios.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	Benemérito Cuerpo de Bomberos de La Pintada.
Escrito por	Eulice Del Rosario.
Objetivo de Misión	Verificar avances de las mejoras.
Acciones	Visitar lugar de trabajo para inspeccionar los trabajos.
Resultados	Se realizan visitas a las instalaciones del Puesto de Bomberos, destacándose lo siguiente: • Se coloca toda la parrilla de acero en ambas direcciones del piso a vaciar (.3 x .3 C @ C). • Por las dimensiones del mismo se subdivide en 3 vaciados diferentes. El acabado final del piso es rustico. • En la entrada del estacionamiento se rellena con capa base, para amortiguar los impactos de los neumáticos. • Existe una columna metálica al fondo del estacionamiento, que por los años se ha laminado por corrosión, se construye un revestimiento de concreto de 4 pies de altura aproximadamente para darle mayor refuerzo de soporte. • Se le informo al personal de los Bomberos que no deben ingresar vehículos al estacionamiento, para darle un fraguado correcto al concreto.
Seguimiento	Realizar nueva inspección para verificar terminación de las mejoras.

Documentación fotográfica.

